

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 им. Д. ДОЕВА с. ГИЗЕЛЬ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

ПРИКАЗ

от «28» февраля 2022 г.

№ 50

Об утверждении Плана («дорожной карты») по реализации в МБОУ «СОШ № 2 им. Д. Доева с. Гизель» регионального проекта, направленного на модернизацию школьной системы образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО-Алания от 28.02.2022 г. № 129 «Об утверждении Плана («дорожной карты») по реализации в Республике Северная Осетия-Алания региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый план («дорожную карту») по реализации в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Д. Доева с. Гизель» муниципального образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания регионального проекта, направленного на модернизацию школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



А.М. Хадзарагов



План («дорожная карта») по реализации в МБОУ «СОШ № 2 им. Д. Доева с. Гизель» регионального проекта, направленного на модернизацию школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

№	Мероприятие	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
Организационный блок				
1.	Разработка и утверждение Плана («дорожной карты») Школы, включённой в региональную программу капитального ремонта	Февраль 2022г.	Директор школы	«Дорожная карта»
2.	Назначение ответственного лица по школе по координации и контролю действий работников, осуществляющих ремонтные работы	На протяжении всего периода ремонта	Директор школы, заведующий хозяйством школы	Приказ по школе
Образовательный блок				
3.	Создание рабочей группы в школе по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ: - возможное обучение и ведение ремонтных работ при территориальном разграничении	Март 2022г.	Директор школы, заместитель директора по УВР	Приказ по школе
4.	Осуществление коррекции образовательного процесса в школе на период проведения капитального ремонта по следующим вопросам: - организацию учебного процесса части классов во 2 смену; - продолжительность занятий и перерывов между ними; - расписание уроков; - расписание кружков и объединений (в рамках дополнительного образования); - корректировка графиков дежурств; - организации питания обучающихся.	Март 2022г.	Директор школы	Приказы по школе
5.	Организация (при необходимости) образовательного процесса в дистанционном режиме с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Не позднее 1 мая 2022г.	Директор школы	Приказ по школе
6.	Обеспечение мер по антитеррористической, пожарной и	На протяжении	Администрация	Локальные акты

	строительной безопасности на всех этапах капитального ремонта	всего периода ремонта	школы, заведующий хозяйством школы	школы
Работа с родителями (законными представителями) учащихся и общественности				
7.	Организация информирования родителей (законных представителей) обучающихся о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий и территории школы (в т.ч. в формате «горячей линии»): - создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся; - проведение заседания совета родителей школы, классных родительских собраний; - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; сроках его проведения; об особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Февраль – апрель 2022г.	Администрация школы	Протоколы заседаний, размещение на официальном сайте школы в сети «Интернет»
8.	Обеспечение участия обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников и представителей общественных организаций в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений при проведении капитального ремонта: - проведение опроса; - конкурс рисунков; - проведение круглых столов и онлайн обсуждений; - участие в контроле за ходом капитального ремонта школы и т.д.	Февраль – апрель 2022г.	Администрация школы, профком	Протоколы заседаний
Административно-хозяйственный блок				
9.	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования школы на весь период капитального ремонта	Февраль – апрель 2022г.	Администрация школы, заведующий хозяйством	План работы
10.	Проведение анализа потребностей школы, участвующей в программе в новых (дополнительных) средств обучения и воспитания: - состояние школьной мебели, учебников; - выявление и списание изношенного оборудования; - определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования, учебников в условиях работы после	На протяжении всего срока капитального ремонта	Администрация школы, заведующий хозяйством	Заключение

	завершения капитального ремонта; - планирование приобретения основных средств с составлением соответствующих расчётов и определением источников финансирования.			
11.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Март 2022г.	Администрация школы	Инфраструктурные листы
12.	Обеспечение обновления в школе 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности	Не позднее 1 сентября 2022г.	Администрация школы	Оформление заявок для проведения закупок
13.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению информации на официальном сайте школы	На протяжении всего срока реализации проекта	Администрация школы	Размещение информации на официальном сайте школы
Питание				
14.	Определение совместно с учредителем школы на период капитального ремонта: - возможности организации питания обучающихся; - увеличения кратности питания в смену обучения; - оснащение школьной столовой дополнительным оборудованием	Февраль – апрель 2022г.	Администрация школы	Заклучение, приказ, соглашение.